

COORDONAT:

Director adjunct al ÎM CNC

"Satul Moldovenesc - Buciumul"

Ala SOLTAN

Jurist al ÎM CNC

"Satul Moldovenesc - Buciumul",

Mihail BUZU

**APROBAT:**

prin ordinul nr. 10 din 16.01.2023

Director al ÎM. CNC

"Satul Moldovenesc - Buciumul"

Maria STOIANOV

Planul anual de dezvoltare cultural-artistică al Întreprinderii Municipale Centrul Național de Creație**"Satul Moldovenesc - Buciumul" pentru anul 2023**

Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termenul de realizare	Riscuri asociate	Responsabil de realizare
Obiectiv specific nr. 1. Planificarea activităților cultural-artistice și distractive				
1.1. Elaborarea și aprobarea Planului de Spectacole: - Spectacole de promovare; - „Duminica în sat” - „Tradiții și obiceiuri la noi în sat”; - În memoria artiștilor ”Cântece de altă dată”; - ”Patimile satului”	Plan elaborat și aprobat	Ianuarie – februarie	- Lipsa consensului la elaborarea planurilor - Insuficiența resurselor pentru implementare	Maria Stoianov, director, ÎM CNC ”Satul Moldovenesc - Buciumul”; Ala Soltan, director adjunct, ÎM CNC ”Satul Moldovenesc – Buciumul”; Mihail Buzu – jurist, ÎM CNC ”Satul Moldovenesc - Buciumul”; Valentina Canariov, specialist relații cu publicul,

1.2. Elaborarea și aprobarea Planului de Spectacole pentru copii: - „Buciumul răsună Moș Crăciun copiii adună”; - „În ograda lui Dănilă Prepeleac ”;	Plan elaborat și aprobat	Ianuarie – februarie		ÎM CNC ”Satul Moldovenesc - Buciumul”; Cătălin Coman, specialist marketing și publicitate, ÎM CNC ”Satul Moldovenesc - Buciumul”; Ioana Donos, șef trupă, ÎM CNC ”Satul Moldovenesc - Buciumul”; Gheorghe Danilescu, dirijor, ÎM CNC ”Satul Moldovenesc - Buciumul”.
1.3. Elaborarea și aprobarea Planului Decadei Mărțișorului	Plan elaborat și aprobat	Februarie		
1.4. Elaborarea și aprobarea Planului de Ziua internațională a Copilului	Plan elaborat și aprobat	Mai		
1.5. Elaborarea și aprobarea Planului de Hramul orașului	Plan elaborat și aprobat	Octombrie		
1.6. Elaborarea și aprobarea Planului Festivalurilor: - Festivalul Cântecului Popular cu participarea artiștilor amatori - Festivalul Umorului - Festivalul Toamnei	Plan elaborat și aprobat	Februarie - martie		
1.7. Elaborarea și aprobarea Planului seratelor de creație	Plan elaborat și aprobat	Februarie - martie		
1.8. Elaborarea și aprobarea Planului ”La gura sobei cu interpreți	Plan elaborat și aprobat	Februarie - martie		

autohtoni și de peste hotarele țării”				
1.9. Elaborarea și aprobarea Planului de sezători	Plan elaborat și aprobat	Februarie - martie		
1.10. Elaborarea și aprobarea Planului cenacelor literare	Plan elaborat și aprobat	Februarie - martie		
1.11. Elaborarea și aprobarea Planului de master-class-uri	Plan elaborat și aprobat	Februarie - martie		
1.12. Elaborarea și aprobarea Planului – dansuri pentru persoane de vârstă a treia	Plan elaborat și aprobat	Februarie - martie		
1.13. Elaborarea și aprobarea Planului de arendă a încăperilor pentru activități	Plan elaborat și aprobat	01.01.2023 – 31.12.2023		
1.14. Elaborarea și aprobarea Programului de întâlniri/lucru a delegațiilor/cu delegațiile	Plan elaborat și aprobat	01.01.2023 – 31.12.2023		
Obiectivul specific 2. Realizarea activităților cultural-artistice și distractive				
2.1. Organizarea și realizarea Spectacolelor 1. Spectacole de promovare; - „Duminica în sat”	Nr. de activități realizate	Conform graficului prestabilit	- Imposibilitatea respectării graficului; - Insuficiența resurselor pentru implementare;	Ala Soltan, director adjunct, ÎM CNC ”Satul Moldovenesc – Buciumul”;

- „Tradiții și obiceiuri la noi în sat”; - În memoria artiștilor ”Cântece de altă dată”; - ”Patimile satului”. 2. Spectacole pentru copii: - „Buciumul răsună Moș Crăciun copiii adună”; - „În ograda lui Dănilă Prepeleac ”.			- Restricții impuse de către CNESP; - Prezența unui număr insuficient de invitați; - Lipsa invitaților.	Margareta Bivol, contabil-șef, ÎM CNC ”Satul Moldovenesc - Buciumul”; Valentina Canariov, specialist relații cu publicul, ÎM CNC ”Satul Moldovenesc - Buciumul”; Cătălin Coman, specialist marketing și publicitate, ÎM CNC ”Satul Moldovenesc - Buciumul”; Ioana Donos, șef trupă, ÎM CNC ”Satul Moldovenesc - Buciumul”; Gheorghe Danilescu, dirijor, ÎM CNC ”Satul Moldovenesc - Buciumul”.
2.2. Organizarea și realizarea Decadei Mărțișorului		01-10.03.2023		
2.3. Organizarea și realizarea activității de Ziua internațională a Copilului		29.05-04.06.2023		
2.4. Organizarea și realizarea activității de Hramul orașului		13-15.10.2023		
2.5. Organizarea și realizarea Festivalurilor:		Conform graficului prestabilit		
- Festivalul Cântecului Popular cu participarea artiștilor amatori - Festivalul Umorului - Festivalul Toamnei				
2.6. Organizarea și realizarea Seratelor de creație		Conform graficului prestabilit		

2.7. Organizarea și realizarea activității ”La gura sobei cu interpreți autohtoni și de peste hotarele țării”		Conform graficului prestabilit		
2.8. Organizarea și realizarea Șezătorilor		Conform graficului prestabilit		
2.9. Organizarea și realizarea Cenacelor literare		Conform graficului prestabilit		
2.10. Organizarea și realizarea master-class-urilor		Conform graficului prestabilit	- Insuficiența resurselor pentru implementare; - Restricții impuse de către CNESP; Refuzul meșterilor populari de a participa.	
2.11. Organizarea și realizarea Dansurilor pentru persoane de vârstă a treia		01.06.2023 – 30.09.2023 Conform graficului prestabilit	- Insuficiența resurselor pentru implementare; - Restricții impuse de către CNESP; - Lipsa solicitărilor.	
2.12. Organizarea și realizarea activității de dare în arendă a încăperilor pentru activități		01.01.2023 – 31.12.2023 Conform solicitărilor	- Lipsa solicitanților; - Restricții impuse de către CNESP;	
2.13. Organizarea și realizarea activităților de întâlniri/lucru a delegațiilor/cu delegațiile		01.01.2023 – 31.12.2023	- Insuficiența resurselor pentru implementare; - Restricții impuse de către CNESP;	

Obiectivul specific nr. 3. Evaluarea și raportarea realizării activităților

3.1. Asigurarea evaluării și raportării privind activitățile realizate	Evaluare și raportare asigurată	În termen de 5 zile după eveniment	Raportare tardivă	Ala Soltan, director adjunct, ÎM CNC "Satul Moldovenesc - Buciumul"; Margareta Bivol, contabil-șef, ÎM CNC "Satul Moldovenesc - Buciumul"; Valentina Canariov, specialist relații cu publicul, ÎM CNC "Satul Moldovenesc - Buciumul"; Cătălin Coman, specialist marketing și publicitate, ÎM CNC "Satul Moldovenesc - Buciumul"; Ioana Donos, șef trupă, ÎM CNC "Satul Moldovenesc - Buciumul"; Gheorghe Danilescu, dirijor, ÎM CNC "Satul Moldovenesc - Buciumul".
3.2. Evaluarea și raportarea realizării spectacolelor: 1. Spectacole de promovare; - „Duminica în sat” - „Tradiții și obiceiuri la noi în sat”; - În memoria artiștilor ”Cântece de altă dată”; - ”Patimile satului”. 2. Spectacole pentru copii: - „Buciumul răsună Moș Crăciun copiii adună”; - „În ograda lui Dănilă Prepeleac ”.	Nr. de spectacole realizate Nr. de procese-verbale/rapoarte elaborate și aprobate	01.01.2023 – 31.12.2023		
3.3. Evaluarea și raportarea realizării Decadei Mărțișorului	Nr. de activități realizate Nr. de procese-verbale/rapoarte elaborate și aprobate	01.01.2023 – 31.12.2023		
3.4. Evaluarea și raportarea realizării activității de Ziua internațională a Copilului	Nr. de activități realizate Nr. de procese-verbale/rapoarte elaborate și aprobate	01.01.2023 – 31.12.2023		

3.5. Evaluarea și raportarea realizării activității de Hramul orașului	Nr. de activități realizate Nr. de procese-verbale/rapoarte elaborate și aprobate	01.01.2023 – 31.12.2023		
3.6. Evaluarea și raportarea realizării Festivalurilor: - Festivalul Cântecului Popular cu participarea artiștilor amatori - Festivalul Umorului - Festivalul Toamnei	Nr. de activități realizate Nr. de procese-verbale/rapoarte elaborate și aprobate	01.01.2023 – 31.12.2023		
3.7. Evaluarea și raportarea realizării Seratelor de creație	Nr. de activități realizate Nr. de procese-verbale/rapoarte elaborate și aprobate	01.01.2023 – 31.12.2023		
3.8. Evaluarea și raportarea realizării activității "La gura sobei cu interpreți autohtoni și de peste hotarele țării"	Nr. de activități realizate Nr. de procese-verbale/rapoarte elaborate și aprobate	01.01.2023 – 31.12.2023		
3.9. Evaluarea și raportarea realizării Șezătorilor	Nr. de activități realizate Nr. de procese-verbale/rapoarte elaborate și aprobate	01.01.2023 – 31.12.2023		
3.10. Evaluarea și raportarea realizării Cenacloilor literare	Nr. de activități realizate Nr. de procese-verbale/rapoarte elaborate și aprobate	01.01.2023 – 31.12.2023		
3.11. Evaluarea și raportarea realizării master-class-urilor	Nr. de activități realizate Nr. de procese-verbale/rapoarte elaborate și aprobate	01.01.2023 – 31.12.2023		
3.12. Evaluarea și raportarea realizării Dansurilor pentru	Nr. de activități realizate Nr. de procese-verbale/rapoarte elaborate și aprobate	01.06.2023 – 30.09.2023		

persoane de vârstă a treia				
3.13. Evaluarea și raportarea manifestărilor culturale dedicate datelor istorice a orașului Chișinău	Nr. de manifestări desfășurate Nr. de procese-verbale/rapoarte de evaluare aprobate	01.01.2023 – 31.12.2023		
3.14. Evaluarea și raportarea realizării manifestărilor culturale de promovare a imaginii orașului Chișinău peste hotarele țării	Nr. de manifestări desfășurate Nr. de procese verbale/rapoarte de evaluare aprobate	01.01.2023 – 31.12.2023	- Omiterea unor date relevante. - Admiterea erorilor/ greșelilor comise în raportul/procese-verbale perfectate. - Nerespectarea termenilor de prezentare a rapoartelor/proceselor-verbale. - Restricții impuse de către CNESP și de peste hotarele țării	Maria Stoianov, director, ÎM CNC "Satul Moldovenesc - Buciumul"; Ala Soltan, director adjunct, ÎM CNC "Satul Moldovenesc – Buciumul"; Valentina Canariov, specialist în relații cu publicul, ÎM CNC "Satul Moldovenesc - Buciumul".
3.15. Evaluarea și raportarea manifestărilor culturale dedicate sărbătorilor calendaristice naționale și internaționale	Nr. de manifestări desfășurate Nr. de procese-verbale/rapoarte de evaluare aprobate	01.01.2023 – 31.12.2023	- Omiterea unor date relevante. - Admiterea erorilor/ greșelilor comise în raportul/procese-verbale perfectate. - Nerespectarea termenilor de prezentare a rapoartelor/proceselor-verbale. - Restricții impuse de către CNESP	

Executor
Valentina Canariov

